Planning prévisionnel Port des Roches de Condrieu
Travaux Pontons-Pieux-Bornes

Nº	Nom de la tâche	Durée	Début
1			
2	Enlèvement des bateaux de l'aire technique	8 jours	Lun 26/09/11
3	Enlèvement des bateaux du ponton F	5 jours	Lun 03/10/11
4	Déplacement bateaux Panne C vers Panne A	2 jours	Lun 17/10/11
5			
6	AR Matériel nautique	1 jour?	Ven 07/10/11
7	Livraison des tubes Aire de carénage	2 jours	Lun 10/10/11
8	Rabouttage tubes sur aire de carénage	10 jours	Lun 10/10/11
9	Notification marché bornes	0 jour	Lun 10/10/11
10	Préparation (compris commandes bornes)	15 jours	Lun 10/10/11
11			
12	Pose de catways sur extrémité panne A	5 jours	Lun 10/10/11
13	Dépose de la panne F	3 jours	Lun 17/10/11
14	Préparation à quai panne neuve	5 jours	Jeu 20/10/11
15	Mise en fiche/ battage panne F	7 jours	Lun 24/10/11
16	Pose panne neuve	5 jours	Ven 28/10/11
17	Mouvement des bateaux vers F	3 jours	Jeu 03/11/11
18	Montage des bornes	5 jours	Ven 04/11/11
19			
20	Dépose de la panne E	3 jours	Ven 04/11/11
21	Préparation à quai panne neuve	5 jours	Mer 09/11/11
22	Mise en fiche/ battage panne E	7 jours	Mer 09/11/11
23	Pose panne neuve	5 jours	Mer 16/11/11
24	Mouvement des bateaux vers E	3 jours	Ven 18/11/11
25	Montage des bornes	5 jours	Lun 21/11/11
26			
27	Dépose de la panne D	3 jours	Lun 21/11/11
28	Préparation à quai panne neuve	5 jours	Jeu 24/11/11
29	Mise en fiche/ battage panne D	7 jours	Jeu 24/11/11
30	Pose panne neuve	5 jours	Mer 30/11/11
31	Mouvement des bateaux vers D	3 jours	Ven 02/12/11
32	Montage des bornes	5 jours	Lun 05/12/11
33	Repli du matériel nautique	2 jours	Lun 05/12/11
34			
35	Dépose de la panne C	3 jours	Mer 19/10/11
36	Préparation à quai panne neuve	5 jours	Lun 17/10/11
37	Pose panne neuve	5 jours	Lun 24/10/11
38	Mouvement des bateaux vers C	3 jours	Mer 02/11/11
39	Montage des bornes	5 jours	Jeu 27/10/11
40			
41	Dépose de la demi-panne A	3 jours	Mer 07/12/11
42	Préparation à quai panne neuve	5 jours	Lun 05/12/11
43	Pose panne neuve	5 jours	Lun 12/12/11
44	Mouvement des bateaux vers C	3 jours	Lun 19/12/11
45	Montage des bornes	5 jours	Jeu 15/12/11



Légende: SYRIPEL / BAULAND / ATLANTIC MARINE / SERPOLET